

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ (АНЕКС № 2), неразделна част от
Договор за строителство № 39/04.03.2020 г.**

**За обособена позиция № 17 „Обновяване на УПИ I – озеленяване, кв. 73 по плана
на град Стамболийски“**

Днес, **02.11.2021г.**, в гр. Стамболийски, на основание т. 13.1 от Договор за строителство № 39/04.03.2020 г. с предмет „Обновяване и благоустрояване на паркови пространства на територията на Община Стамболийски, област Пловдив по обособени позиции“ по обособена позиция № 17 „Обновяване на УПИ I – озеленяване, кв. 73 по плана на град Стамболийски“, във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 и т. 5, във връзка с чл. 116, ал. 2 от ЗОП,

се сключи настоящото Допълнително споразумение (Анекс № 2) между:

1. ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ, гр. Стамболийски, ул. "Г.С. Раковски" № 29, представлявана от Теодора Денева – Зам. кмет на Община Стамболийски, определена за Възложител, съгласно Заповед № 309/23.09.2021 г. на Кмета на Община Стамболийски и Бистра Гогова – главен счетоводител при Община Стамболийски, ЕИК 115245280, за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „ПРОФЕСИОНАЛ-777“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стамболийски, ул. Васил Левски № 95, представлявано от Петър Граматиков, ЕИК 203294363, за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ постигат съгласие да бъде извършена промяна в срока за заплащане на дейностите, уговорен в Анекс № 1, неразделна част от Договор за строителство № 39/04.03.2020 г.

За обособена позиция № 17 „Обновяване на УПИ I – озеленяване, кв. 73 по плана на град Стамболийски“, посочена в Раздел II „Цена“ за цялостно извършване общо на всички възлагани строително-монтажни работи през време на действие на Договор № 39/04.03.2020 г., а именно **Възложителят заплаща цената/стойността на допълнителните видове дейности, уговорена в Анекс № 1 по банков път по банковата сметка на Изпълнителя. Плащането ще се извършва със средства от бюджета на Община Стамболийски до 30.11.2021 г.**

Чл. 2. (1) Всички клаузи на Договор № 39 от 04.03.2020 г., които не търпят промяна съгласно настоящото споразумение остават в сила, като променените условия ще се

прилагат съобразно текста на настоящото Допълнително споразумение (Анекс № 2), считано от датата на подписването му.

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за Изпълнителя, два за Възложителя, влиза в сила от датата на подписването му и представлява неразделна част от Договор № 39 от 04.03.2020 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

Теодора Денева

Зам. Кмет на Община Стамболийски



ИЗПЪЛНИТЕЛ:


„ПРОФЕСИОНАЛ-777“ ООД

Петър Граматиков - Управител



ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Бистра Гогова/



ЮРИСКОНСУЛТ:

/Калина Стоянова/

