

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ (АНЕКС № 2), неразделна част от**  
**Договор за строителство № 30/02.03.2020 г.**  
**За обособена позиция № 19 „Обновяване на УПИ I – парк и читалище, кв. 29 по**  
**плана на с. Йоаким Груево, община Стамболийски“**

Днес, **02.11.2021 г.**, в гр. Стамболийски, на основание т. 13.1 от Договор за строителство № 30/02.03.2020 г. с предмет „Обновяване и благоустрояване на паркови пространства на територията на Община Стамболийски, област Пловдив по обособени позиции“ по обособена позиция № 19 „Обновяване на УПИ I – парк и читалище, кв. 29 по плана на с. Йоаким Груево, община Стамболийски“, във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 и т. 5, във връзка с чл. 116, ал. 2 от ЗОП,

**се сключи настоящото Допълнително споразумение (Анекс № 2) между:**

**1. ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ**, гр. Стамболийски, ул. "Г.С. Раковски" № 29, представлявана от Теодора Денева – Зам. кмет на Община Стамболийски, определена за Възложител, съгласно Заповед № 309/23.09.2021 г. на Кмета на Община Стамболийски и Бистра Гогова – главен счетоводител при Община Стамболийски, ЕИК 115245280, за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

**2. „БУЛПЛАН ИНВЕСТ“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил, ул. Александър Стамболийски № 51А, представлявано от Николай Йосифов, ЕИК 200010904, за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

## **I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО**

**Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** постигат съгласие да бъде извършена промяна в срока за заплащане на дейностите, уговорен в Анекс № 1, неразделна част от Договор за строителство № 30/02.03.2020 г.

**За обособена позиция № 19 „Обновяване на УПИ I – парк и читалище, кв. 29 по плана на с. Йоаким Груево, община Стамболийски“**, посочена в Раздел II „Цена“ за цялостно извършване общо на всички възлагани строително-монтажни работи през време на действие на Договор № 30/02.03.2020 г., а именно **Възложителят** заплаща цената/стойността на допълнителните видове дейности, уговорена в Анекс № 1 по банков път по банковата сметка на Изпълнителя. Плащането ще се извършва със средства от бюджета на Община Стамболийски до 30.11.2021 г.

Чл. 2. (1) Всички клаузи на Договор № 32 от 02.03.2020 г., които не търпят промяна съгласно настоящото споразумение остават в сила, като променените условия ще се прилагат съобразно текста на настоящото Допълнително споразумение (Анекс № 2), считано от датата на подписването му.

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за Изпълнителя, два за Възложителя, влиза в сила от датата на подписването му и представлява неразделна част от Договор № 30 от 02.03.2020 г.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ**

Теодора Денева

Зам. Кмет на Община Стамболийски



.....  
**ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:**

/Бистра Гогова/

РЕГЛАМЕНТ  
2016/679

**ЮРИСКОНСУЛТ:**

/Калина Стоянова/

РЕГЛАМЕНТ 2016/679

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**„БУЛПЛАН ИНВЕСТ“ ООД**

Николай Йосифов - Управител

